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BIM NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO: O CASO PRÁTICO DO 
CENTRO DE ENGENHARIA MOLECULAR E CELULAR DO CENTRO 
INFANTIL BOLDRINI 
BIM IN DESIGN: THE PRATICAL CASE OF THE CENTER OF MOLECULAR AND 
CELLULAR ENGINEERING OF BOLDRINI CHILDREN’S CENTER 
Waldir Vilalva Dezan 
Abstract 
The benefits gained in design mediated by Building Information Modelling (BIM) technology are manifold, among them stand out 
the early visualization, the generation of accurate 2D drawings, collaboration, verification of design intent, the extraction of cost 
estimates and performance evaluations. By adopting this modeling technology and using to produce, communicate and analyze 
architectural or engineering solutions practice is transformed. Therefore, the implementation of this new method of working in 
architectural design and engineering firms finds resistance, implies in adoption stages where incremental adjustments must occur 
to overcome difficulties and ensure learning and gaining with the new process. The Architectural and Engineering Office 
COORDENADORIA DE PROJETOS (CPROJ ), belonging to the School of Civil and Architecture and Urban Planning of the 
University of Campinas, seeks continually innovations therefore incorporated BIM in its design method. This paper presents a 
practical case, that is, the first large scale project developed with BIM, considered to be a BIM pilot study at CPROJ. The pilot 
study was the research laboratory of the Center of Molecular and Cellular Engineering of the Boldrini Children’s Hospital. 
Training efforts and ownership of BIM previous to the pilot study and the pilot study itself are presented. The highlights and lessons 
learned in this process are summarized. The understanding of how BIM changed the office production and qualitatively benefits 
achieved are presented. 
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A implantação de uma nova metodologia de trabalho em um escritório de 
projetos de arquitetura e engenharia passa por diversos estágios e encontra 
resistências e adequações que devem ser superadas para garantir o aprendizado 
e o ganho com o novo processo. A Coordenadoria de Projetos (CPROJ), 
escritório da Faculdade de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo da 
Unicamp, procurando estar atenta as novas tecnologias e programas 
computacionais para o desenvolvimento de projetos inicia a implantação do 
BIM – Building Information Modeling com o intuito de agilizar e melhorar a 
precisão dos projetos que desenvolve. 
Esse artigo busca apresentar um caso prático, isto é, um estudo piloto de 
desenvolvimento de projeto em BIM. Para tal, primeiramente apresenta-se 
uma contextualização da adoção de BIM pelo escritório, anteriormente ao 
estudo piloto, o desenvolvimento do estudo e finaliza-se apresentado as lições 
aprendidas neste processo. Buscou-se entender de que forma a adoção do BIM 
altera a produção do escritório e qualitativamente quais os benefícios 
alcançados.  
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Fundamentação 
BIM é definido por Eastman et al. (2014, p. 13) como 
“uma tecnologia de modelagem e um conjunto associado 
de processos para produzir, comunicar e analisar modelos 
de construção.” Os benefícios no projeto, também 
apontados por Eastman et al. (2014, p. 17-18) são: de 
visualização antecipada, geração de desenhos 2D 
precisos associados ao modelo 3D, colaboração, 
verificação de intenções de projeto, extração de 
estimativas de custo e avaliações de desempenho (como 
por exemplo, de eficiência energética e de 
sustentabilidade). Ao adotar esta tecnologia de 
modelagem e utilizá-la para produzir, comunicar e 
analisar soluções arquitetônicas, visando os benefícios 
em projeto citados, consequentemente a prática se 
transforma. 
A revista Architectural Design (AD), referência em 
divulgar a prática arquitetônica, em 2009 publicou uma 
edição especialmente voltada a discutir esta prática 
transformada pela adoção de BIM. Este número especial 
foi denominado Closing the Gap (ARCHITECTURAL, 
2009). Em seu editorial Castle (2009) assinala que é 
impossível ignorar BIM pois este afeta a prática 
fortemente e sua adoção vai além do aprendizado de 
ferramentas computacionais chegando a mudar modelos 
de negócios. Neste número da AD, Garber (2009) 
descreve o impacto de BIM na prática contemporânea de 
projeto. Sharples (2009) apresenta dois projetos 
realizados em Nova York onde BIM foi usado 
integralmente. Projetos de alta complexidade formal são 
apresentados tendo sido desenvolvidos fazendo uso da 
modelagem da informação da construção (DOSCHER, 
2009). 
No Brasil, a prática arquitetônica ainda é tímida em 
publicar casos de projetos desenvolvidos com BIM, seus 
resultados ou transformações observadas. Entretanto, isto 
não é sinônimo de que não esteja ocorrendo. Reis (2011) 
descreve como foi o processo de adoção de BIM em 4 
escritórios: Aflalo & Gasperini Arquitetos, Gui Mattos, 
Orbi Arquitetura e Clarissa Strauss. Outros exemplos de 
escritórios brasileiros que se destacam na incorporação 
de BIM no desenvolvimento de projetos arquitetônicos 
são Contier Arquitetura1 pelo pioneirismo e SISTRAN 
Engenharia2 pelos projetos de edificações para o Metrô 
de São Paulo. Outro indicador de que o setor está 
empenhado e preocupado com a incorporação de BIM é o 
guia de boas prática publicado pela Associação Brasileira 
de Escritórios de Arquitetura (GTBIM, 2013). Já a 
academia brasileira demonstra um olhar amplo sobre o 
paradigma com ênfase na sua conceituação, no ensino, na 
qualificação de esforços de adoção pelo mercado, em 
desenvolvimento e em pesquisa (SCHEER et al., 2013). 
Este artigo enquadra-se na apresentação de um caso 
prático. 
Contextualização 
A CPROJ desenvolve projetos institucionais para as 
unidades da UNICAMP, bem como para entidades 
externas à universidade. Os serviços oferecidos são de 
desenvolvimento ou gestão de projetos (edificação ou 
urbano). Os projetos são de obras novas ou de 
ampliações. A CPROJ é um escritório sem fins 
lucrativos. A implantação de BIM no escritório iniciou-se 
em 2011. 
Para se compreender incrementalmente as 
transformações necessárias do processo de projeto de 
CAD para BIM uma sequência de estudos em tutoriais 
online, treinamentos, participação em disciplinas de 
graduação e pós-graduação, participação em eventos e 
desenvolvimentos ocorreram. Os desenvolvimentos 
iniciaram-se propositalmente pela aplicação parcial de 
BIM em projeto e desenvolvimento de projeto 
integralmente em BIM mas de pequeno porte. Estas 
iniciativas permitiram à equipe a apropriação de novo 
ferramental computacional, o desenvolvimento de 
padrões de projeto para este novo ferramental, o 
conhecimento para a adaptação ou desenvolvimento de 
bibliotecas de componentes. Este processo é descrito a 
seguir. 
Para a implementação do uso do BIM foi necessário 
passar por algumas etapas e aprendizagens que, ao longo 
do tempo, foram substituindo antigas práticas e 
incorporadas novas pelo escritório.  A primeira sobre a 
representação e produção gráfica do processo de 
projetação, a segunda a compreensão do processo BIM 
como metodologia de projeto para o escritório e a terceira 
a aplicação prática em projetos pilotos. 
Representação Gráfica e Modelagem – Novas formas de 
representação e expressão gráficas dos projetos. 
A implantação de outro método para elaborar um projeto 
utilizando o processo BIM exige uma nova forma de 
raciocinar o processo projetual. O desenvolvimento de 
projetos de edifícios ou objetos através de Modelagens 
faz com que a utilização de desenhos bidimensionais seja 
repensada assim como foi da passagem dos desenhos e 
representações de um projeto manuais para os 
desenvolvidos através de computadores (Computer Aided 
Design - CAD). 
Para a passagem do processo de desenhos da produção 
artesanal para o CAD foi necessário mais do que o 
aprendizado de uma ferramenta. Tratou-se de uma nova 
maneira de visualizar o serviço e os produtos a serem 
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executados. Foi uma grande alteração passar da 
realização de desenhos feitos a mão com réguas, 
esquadros, canetas de diferentes espessuras, textos 
escritos letra a letra em normógrafos para os executados 
no sistema CAD de desenho. Outra diferença foi não ter 
mais a elaboração do mesmo projeto em várias escalas 
diferentes e a organização de pranchas em papeis 
transparentes para reproduções. 
No trabalho em CAD, sendo um dos programas 
utilizados o AutoCAD, o desenho passa a ser elaborado 
com o objeto desenhado em uma única escala (1:1). A 
utilização de blocos pré-produzidos, ferramentas para 
copiar, cortar e apagar elementos facilita o trabalho de 
desenho, mas continua a se raciocinar e representar os 
projetos de formas ortogonais. A preocupação com o 
produto final do processo passa a ser a organização das 
pranchas em diversas escalas conforme as necessidades. 
Trabalhar o projeto através da modelagem em 3D dos 
objetos exige uma nova maneira de pensar o ato de 
representar graficamente um projeto. Trata-se de mais do 
que romper somente uma metodologia de representação, 
por unificar no processo o momento do construir (ainda 
que virtualmente), visualizar, pensar e representar. Não 
mais se esta desenhando um objeto pensado e acabado 
mas sim um objeto em fase de projetação. 
Por se tratar de um processo contínuo o trabalho é 
desenvolvido sempre sobre o mesmo Modelo e todas as 
alterações, quer sejam para modificar espacialidade, 
volumetria ou para os acertos necessários nas 
compatibilizações com as demais disciplinas são 
incorporadas no mesmo objeto. Desta maneira o Modelo 
produzido passa a ser a execução virtual do objeto real e 
quanto mais precisos e definidos forem seus elementos, 
mais próximo da realidade serão as representações e 
documentações produzidas. 
Outra questão a ser apreendida e dominada pelos 
projetistas são as fases de desenvolvimento do Modelo. 
Essas diversas etapas são conhecidas como “Nível de 
Desenvolvimento” ou LOD (Level of Development), um 
conceito desenvolvido pela American Institute of 
Architects (AMERICAN, 2013).  
Essas diversas etapas têm sua equivalência com a prática 
de representação anterior com a diferença de que, no 
lugar de retrabalhos constantes conforme a evoluções ou 
alterações (e nem sempre com a precisão necessária) 
passam a ser uma constante evolução e detalhamento da 
maquete eletrônica como se fossem trabalhos sendo 
realizados no edifício/objeto real.  
O conceito divide em 5 níveis a evolução dos trabalhos 
que ficaram claros no desenvolvimento do Projeto Piloto 
a saber: LOD 100 sendo o projeto conceitual e estudos de 
viabilidade -  antigos esboços e estudos preliminares; 
LOD 200 o desenvolvimento dos estudos ou anteprojeto 
para aprovações; LOD 300 o detalhamento do projeto ou 
projeto básico a ser compartilhado com as diversas 
disciplinas; LOD 400 projeto executivo preparado para 
ser encaminhado apara produção e LOD 500 revisão do 
modelo após a obra, ou seja, a produção do asbuilt 
importante para o gerenciamento posterior da obra. 
Para a utilização do processo de desenvolvimento de 
projetos BIM onde a execução e um modelo virtual ou 
protótipo virtual é necessário (DURANTE, 2013), 
pressupõe-se o aprendizado e utilização de novos 
programas computacionais. O programa principal 
escolhido foi o REVIT da AutoDesk. Iniciou-se a 
aprendizagem do programa e das suas ferramentas, 
principalmente a Modelagem em 3D, buscando colocar 
em seus elementos o máximo de informações possíveis.  
Trata-se de um processo de transição de passar do uso do 
CAD com desenhos em 2D para a Modelagem em 3D. 
Isso modifica a maneira de olhar o trabalho gráfico e o 
processo de projetação.  Não se trata mais de um produto 
acabado a ser representado, mas um produto em processo 
de elaboração. 
Altera-se o uso do Modelo não como objeto de 
representação e apresentação de uma maquete eletrônica 
em 3D puramente com o objetivo de divulgação do 
projeto, mas como elemento para ser utilizado no 
processo de projeto para verificação de volumetrias, 
espaços, ligações, acabamentos, e também utilizar o 
Modelo para testes como, por exemplo, insolação, 
ventilação, comportamento térmico, etc. 
Os componentes a serem utilizados no Modelo deverão 
estar acrescidos de informações, características e 
parâmetros que possibilitem o controle, quantificação e 
representação do objeto projetado. No lugar de blocos 
utilizados no CAD são chamadas de “Famílias” – “A 
modelagem paramétrica transforma a modelagem de 
uma ferramenta de projeto geométrico em uma 
ferramenta de inserção de conhecimento” (EASTMAN et 
al., 2014). 
Como serviços iniciais no escritório foram desenvolvidos 
trabalhos de montagem de Modelos com o intuito de 
estudar o programa e a elaboração de planilhas 
quantitativas. Volumes de terra em patamarização de 
terrenos e a execução de um projeto completo de um 
laboratório foram os primeiros aprendizados do processo, 
tanto no detalhamento do Modelo quanto na elaboração 
da documentação - desenhos e planilhas.  
O raciocínio de apresentação de um projeto/espaço 
através de pranchas de desenho com imagens 2D que 
representam um objeto através de vistas ortogonais deixa 
de ser a única possibilidade de comunicação entre a fase 
de projeto e a de obra. Ainda não estão muito claros quais 
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os documentos ou equipamentos que serão utilizados nas 
obras, mas as possibilidades foram aumentadas e ainda 
devem ser experimentadas. 
Aprendizagem do conceito BIM pela equipe do escritório. 
Uma segunda questão importante desenvolvida no 
escritório foi o entendimento sobre o novo processo 
produtivo BIM. Entender que BIM não se trata do uso de 
um programa computacional mas sim um processo de 
desenvolvimento de um projeto utilizando a modelagem 
do objeto.  
Foram realizados estudos de bibliografias do tema para 
discussões da equipe como, por exemplo, textos do Bim 
Curriculum da Autodesk. Outra atividade incentivada foi 
a participação e cursos, quer seja de forma presencial ou 
virtual, aumentando o repertório dos elementos da 
equipe.  
A participação de eventos e seminários sobre a 
Tecnologia da Informação na produção de projetos foi 
importante pela troca de experiência verificada nesses 
eventos. Entidades profissionais ligadas a Arquitetura, 
Engenharia e Construção estão desenvolvendo Normas e 
Guias explicando e divulgando a prática do BIM: 
“Esse novo processo parte não mais de desenhos 
bidimensionais, mas de modelos tridimensionais e 
pressupõe que todas as informações relativas à 
construção, nas diversas fases de seu ciclo de vida, sejam 
alocadas em um só modelo integrado, paramétrico, 
intercambiável e passível de simulação, que poderá ser 
utilizado desde a concepção dos projetos, durante as 
obras e até durante toda vida útil do espaço construído.” 
(GTBIM, 2013). 
O processo pressupõe uma maneira diferente de projetar. 
Executar a construção virtual do edifício/objeto antes de 
sua execução real, permitindo registrar e dimensionar os 
materiais bem como os quantitativos a ser utilizado, 
compatibilizar projetos de diferentes disciplinas 
antecipando e resolvendo os problemas que poderiam 
aparecer no decorrer da construção.  
O caso prático 
Após o desenvolvimento de alguns projetos de pequeno 
porte para serem testados e apreendidas ferramentas de 
modelagem foi escolhido o projeto para o Centro de 
Engenharia Molecular e Celular do Centro Infantil 
Boldrini. O Centro Infantil Boldrini é um hospital 
filantrópico, localizado em Campinas (SP), que atende a 
crianças e adolescentes com câncer ou doenças do 
sangue. Sua missão é oferecer medicina de excelência e 
tratamento humanizado.  A edificação para o laboratório 
de pesquisa do Centro de Engenharia Molecular e 
Celular, com aproximadamente 4.000 m², abrigará o 
desenvolvimento de pesquisas moleculares e 
imunológicas na busca por novos princípios ativos contra 
o câncer. Nesse trabalho surgiu a possibilidade de 
desenvolver todos os projetos complementares com 
parceiros de projeto que também apresentaram interesse 
na utilização do processo BIM possibilitando trocas e 
aprendizados conjuntos. 
Como órgãos públicos a compatibilização dos projetos, 
precisão da documentação, especificações e quantitativos 
são de fundamental importância para os processos 
licitatórios. Incorporar uma metodologia que permita tais 
controles passa a ser o objetivo do escritório.  
Desenvolvimento do estudo piloto 
Centro de Engenharia Molecular e Celular do Centro 
Boldrini – Campinas – SP  
O projeto para o Centro de Engenharia Molecular e 
Celular do Centro Boldrini (Figura 1) já havia sido 
montado inicialmente em AutoCAD para definições de 
programa e tamanhos dos laboratórios. Nessa fase foi 
utilizado também o Sketchup para visualizações em 3D, 
principalmente para a apresentação aos clientes. O inicio 
da montagem do Modelo no Revit com a intenção de 
trabalhar com BIM foi antes da ultima revisão e 
aprovação do anteprojeto pelo cliente. 
Figura 1. Vista geral do Centro de Engenharia Molecular e Celular do Centro 
Boldrini 
 
Fonte: O autor 
A decisão de implantar BIM foi discutida com a equipe, 
avaliando-se os objetivos e as vantagens a serem 
alcançadas pelo escritório. Por se tratar de um projeto 
piloto, todo o processo de aprendizado foi simultâneo, 
tanto do software REVIT quanto do processo BIM de 
desenvolvimento de projetos. Assumiu-se a 
responsabilidade e a intenção de aprender no processo 
junto com os parceiros de outras disciplinas uma vez ser 
a posição da CPROJ a de pesquisar e implantar novas 
práticas projetuais, metodologias e técnicas. 
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Pensando na troca de informações entre os profissionais 
das demais disciplinas e o trabalho a ser realizado sobre o 
Modelo, a primeira preocupação foi organização dos 
eixos (Figura 2) e as definições dos níveis dos 
pavimentos (Figura 3) para possibilitar a consistência de 
modelagem de forma a facilitar o desenvolvimento 
integrado dos trabalhos e a sua visualização. 
Figura 2.  Eixos Horizontais acordados entre projetistas 
 
Fonte: O autor 
Figura 3.  Níveis acordados entre projetistas 
 
Fonte: O autor 
Também ocorreu a preocupação com a modulação do 
projeto da edificação, facilitando assim a utilização os 
eixos como base para a localização das paredes e 
possíveis pilares. 
A modelagem da edificação facilitou essa questão da 
modulação e a visualização das relações entre cheios e 
vazios possibilitando a localização exata das divisórias 
internas e a caixilharia. Passou-se então a organizar e 
dimensionar as caixilharias e fazer com que as paredes 
coincidissem com a modulação das janelas. 
Foi possível perceber como a modelagem possibilitou a 
organização e visualização espacial, bem como a 
compatibilização da dimensão das alvenarias propostas 
com as caixilharias e suas relações com a localizar dos 
possíveis pilares estruturais. 
Outro item que o Modelo contribuiu foi na elaboração e 
finalização do layout com a visualização das circulações 
e equipamentos a serem utilizados na edificação nos 
diversos espaços e laboratórios. (Figuras 4 e 5).  
Com o mesmo raciocínio de modelagem da edificação 
em 3D, passou-se também a implantar o mobiliário com a 
elaboração da volumetria dos móveis a serem utilizados 
ou criados (Figura 6).  
Houve nessa fase a preocupação de facilitar o futuro 
detalhamento para a execução dos móveis e bancadas 
específicas.  Para o mobiliário também foi seguido o 
raciocínio do processo BIM – agregar o maior número de 
informações em cada objeto para, ao chegar no final do 
projeto, serem extraídos dos Modelos as dimensões, 
especificações e quantitativos para encaminhar a 
execução. 
No processo de evolução da elaboração do Modelo e 
componentes como (paredes, portas, janelas, 
mobiliários), foram sendo mais estudados, detalhados e 
aprimorados. Na elaboração do protótipo ficou claro 
como o Modelo sofre alterações nos diversos níveis de 
desenvolvimento citados (LOD100, LOD200, etc). 
Começaram a surgir preocupações com as especificações 
e definições a serem colocadas nos Modelos com o 
pensamento no futuro – a execução do projeto. Percebe-
se claramente o deslocamento do raciocínio em cima da 
modelagem. A imagem 3D perde importância como 
ferramenta de apresentação. Ela passa a ser útil como 
verificação das espacialidades e combinações no edifício 
e a elaboração de quantitativos e especificações futuras. 
Este fato pode ser observado quando se iniciou a 
realização de famílias para janelas e portas (Figura 7). A 
execução destes itens e suas aplicações no Modelo 
facilitaram as suas implantações e visualizações no 
conjunto do edifício e, por se tratar de modelagem, foi 
possível sofrerem alterações, quer seja para adequação 
aos espaços diferentes ou mudanças em seus Modelos e 
desenhos.  
Por se tratar de um programa paramétrico, as planilhas 
também são atualizadas automaticamente (Figura 8). 
Como primeiro ganho do processo conjunto foi o 
interesse dos escritórios em trabalhar com o BIM e com 
um Modelo unificado. Muitos dos parceiros iniciaram os 
estudos e preparação para se adaptarem a esse método. 
Houve participações em seminários e palestras com a 
presença de vários dos parceiros. 
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Figura 4.  Planta Térreo Layout 
Fonte: O autor  
Figura 5.  Planta Superior Layout  
Fonte: O autor  
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Figura 6.  Layout, Detalhamento mobiliário  
 
Fonte: O autor  
Figura 7.  Famílias - Caixilharias 
                                            




DEZAN, Waldir Vilalva 
BIM no desenvolvimento de projeto: o caso prático do Centro de Engenharia Molecular e Celular do Centro Infantil Boldrini 
 
 
59 | parc  vol5  n1  campinas  jan./jun. 2014  p. 52-61 
Figura 8.  Detalhamento - Caixilharias 
 
Fonte: O autor  
Para a elaboração dos projetos complementares assuntos 
como coordenação de projetos, ferramentas de 
comunicação e troca de informações dos diversos 
escritórios, interoperabilidade, entre outros passaram a 
ser discutidos e estudados pelo grupo de trabalhos. Foram 
contatados escritórios para a elaboração dos seguintes 
projetos além do Arquitetônico de responsabilidade da 
CPROJ: Fundações, Estruturais, Instalações hidráulicas, 
elétricas e contra incêndio, Climatização e Gases. 
Como os escritórios são instalados em locais diversos, 
inclusive outras cidades, foi criado um grupo para troca 
de informações via online para garantir a informação, 
trocas e participação de todos (Figura 9).  
Com o início das discussões, as definições de 
posicionamento com relação ao norte verdadeiro para ser 
estudo a insolação e os materiais a serem aplicados foram 
sendo definidos e instalados. Todas as informações 
ficaram incorporadas ao Modelo e repassadas para as 
diversas disciplinas (Figura 10). 
Com o Modelo em estágio de ser compartilhado, os 
demais escritórios iniciaram seus projetos e os trabalhos 
de compatibilização foram iniciados.  
Outros programas foram inseridos no trabalho para 
facilitar as verificações. Foi o caso do NavisWorks, 
também da AutoDesk como ferramenta de troca de 
informações sobre as sobreposições dos projetos sobre o 
Modelo (Figura 11). 
Figura 9.  Site de Compartilhamento 
 
Fonte: O autor 
Uso do NavisWork foi uma opção inclusive pelo 
programa possuir um visualizador disponível a todos os 
parceiros do projeto e possuir ferramentas que 
possibilitem comentários e  organização dos comentários, 
conforme é possível ver na Figura 12. Tratou-se de mais 
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um aprendizado da equipe do projeto, uma vez ser mais 
um programa acrescentado ao uso do escritório. 
Figura 10.  Estudo de insolação e Materiais 
 
Fonte: O autor  
Figura 11.  Compatibilização 
 
Fonte: O autor  
Figura 12.  Imagem relatórios NavisWorks  
 
Fonte: O autor  
A partir dessa experiência adquirida, os próximos passos 
serão passar para as etapas 4D, onde através do Modelo e 
do cronograma seja possível organizar o canteiro de 
obras e a própria obra no período de sua execução, para o 
5D calculando os custos reais do empreendimento e 
chegar em 6D, garantindo ferramenta necessária para que 
seja feita a manutenção do empreendimento, no decorrer 
de sua vida útil. 
Este projeto ainda esta em andamento, mas já é possível 
verificar a evolução do escritório na adoção do BIM.  
Succar (2009) apresenta estágios de evolução da adoção 
do BIM por escritórios definindo cinco graus: Pré-BIM 
(2D e visualização 3D), BIM 1 (Modelagem), BIM 2 
(Colaboração), BIM 3 (Integração) e Estagio 4 (Projeto 
Integrado). Nessa qualificação, a CPROJ já se encontra 
na qualificação BIM 2, uma vez que, além da 
preocupação com a colaboração, sendo realizados 
trabalhos conjuntos com outras disciplinas para a 
integração de Modelos. 
Lições aprendidas 
A opção de implantação do processo BIM de produção 
para o uso do projeto do Centro de Engenharia Molecular 
trouxe ganhos ao escritório com a aprendizagem de um 
novo processo de trabalho, acrescentando ganhos nas 
diversas fases do projeto.  
Trabalhar a evolução do projeto através de Modelo fez 
com que a visualização do objeto se tornasse mais direta 
e objetiva facilitando e aumentando o nível de 
detalhamento dos espaços e componentes.  
Outro ganho foi na clareza do objeto projetado 
facilitando a troca de informações com as diversas 
disciplinas. Esse ponto também auxiliou na 
compatibilização dos projetos, uma vez ser possível 
verificar as sobreposições de todos os componentes 
previstos para a obra. 
A parametrização possibilitada pela modelagem do 
projeto, que teve como orientação o processo BIM, 
garantiu a rapidez e precisão nas representações gráficas 
com a parametrização possibilitada pelo uso dos 
programas. 
Também ficou percebido a facilidade na extração de 
informações importantes como dimensões, áreas, 
volumes, etc, tanto para as etapas de projeto quanto será 
importante para a elaboração das planilhas para 
licitações. 
Esse avanço deve contribuir com a melhoria dos serviços 
prestados por um escritório de projetos público, onde o 
objetivo é garantir a realização e um processo licitatório 
com todos os dados necessários e precisos para garantir 
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um bom desenvolvimento da obra, tanto no seu custo 




(1) Contier Arquitetura. http://contier.com.br/empresa/apresentacao. 
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